



Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

**Starostwo Powiatowe
w Pyrzycach, ul. Lipiańska 4
(z uwzględnieniem budynku
przy ul. Głowackiego 22)**

Data opracowania/przyjęcia planu: 24.06.2024 r.

Działanie	Stan (czy zrealizowany)	Zalecenia do wdrożenia/wnioski z konsultacji
Audyty architektoniczny	TAK	<p>Zalecenia do wdrożenia</p> <p>Budynek przy ul. Lipiańskiej 4</p> <p>Budynek przy ul. Głowackiego 22</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zmiana oświetlenia (zwiększenie natężenia) przed wejściem do budynku. 2. Oznaczenie drzwi wejściowych oraz przeszklonych drzwi pasem kontrastowym o szerokości 15 cm na wysokości ok 160 cm. 3. Wyposażenie drzwi skrzydłowych w siłowniki wspomagające otwieranie. 4. Usunięcie progów w całym budynku. 5. Umieszczenie na wysokości klamki z prawej strony drzwi oznaczeń w alfabecie Braille'a. 6. Oznaczenie początku i końca schodów kontrastem barwnym i fakturowym (elementem sygnalizacji TGSI szer. 60-90 cm w kolorze żółtym na całej szerokości schodów, odsuniętym od krawędzi schodów o 50 cm. 7. Montaż poręczy. 8. Mocowanie wykładzin i dywanów trwale do podłoża. 9. Zapewnienie kontrastu pomiędzy podłogami i ścianami, ścianami i drzwiami, ścianami i poręczami oraz ścianami i elementami informacyjnymi. 10. Modernizacja punktów obsługi klienta (lady, kontuary) umożliwienie obsługi osób poruszających się na wózkach (wysokość blatu 70-80 cm, miejsce na podjechanie wózkiem min. 75 cm szer. i 30 cm głębokości. 11. Zakup wózka ewakuacyjnego. 12. Dostosowanie toalety na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. 13. Budowa windy. 14. Miejsca parkingowe.

Działanie	Stan (czy zrealizowany)	Zalecenia do wdrożenia/wnioski z konsultacji
Audyty cyfrowe	TAK	<p>Zalecenia do wdrożenia Budynek przy ul. Lipiańskiej 4 Budynek przy ul. Głowackiego 22</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dostosowanie strony internetowej oraz BIP do wymagań WCAG 2.1. 2. Zapewnienie na stronie internetowej informacji o działalności podmiotu w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywany maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania.
Audyty informacyjno-komunikacyjny	TAK	<p>Zalecenia do wdrożenia Budynek przy ul. Lipiańskiej 4 Budynek przy ul. Głowackiego 22</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób wizualny (schemat pomieszczeń) i dotykowy (tyflomapa). 2. Instalacja pętli indukcyjnej wraz z oznaczeniem. 3. Zapewnienie wejścia do budynku z psem asystującym bądź psem przewodnikiem (piktogramy).

2. Harmonogram działań, delegacja odpowiedzialności, kosztorys

Element planu	Czas realizacji	Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac	Osoba/jednostka odpowiedzialna	Koszt
Z ZAKRESU DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ				
Budynek przy ul. Lipiańskiej 4 Budynek przy ul. Głowackiego 22 1. Zmiana oświetlenia (zwiększenie natężenia) przed wejściem do budynku.	III kwartał 2024 r.	Zakup oświetlenia o natężeniu > 80 luksów. Realizacja robót.	Koordynator ds. dostępności. Sekretarz Powiatu. Pracownik techniczny.	Około 300 zł
2. Oznaczenie drzwi wejściowych, drzwi szklanych pasem kontrastowym o szerokości 15 cm na wysokości ok 160 cm.	Zrealizowano	Zakup taśmy kontrastowej. Realizacja robót	Koordynator ds. dostępności. Sekretarz Powiatu. Pracownik techniczny.	Około 180 zł
3. Wyposażenie drzwi skrzydłowych w siłowniki wspomagające otwieranie.	III kwartał 2024 r.	Zakup siłowników.	Koordynator ds. dostępności. Sekretarz Powiatu. Pracownik techniczny.	Około 200 zł/sztuka. 3 x 200 zł = 600 zł
4. Usunięcie progów w całym budynku. Ewentualne zamontowanie progów opadających bądź uszczelki.	Do II kwartału 2025 r.	Likwidacja progów.	Koordynator ds. dostępności. Sekretarz Powiatu. Pracownik techniczny.	Około – 100 zł/sztuka - próg opadający. Około 80 zł/sztuka - uszczelka szczotkowa /opadająca.

Element planu	Czas realizacji	Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac	Osoba/jednostka odpowiedzialna	Koszt
5. Umieszczenie na wysokości klamki z prawej strony drzwi tabliczek informacyjnych z pismem punktowym (alfabet Braille'a).	Zrealizowano	Oszacowanie wartości zamówienia. Przygotowanie zapytania ofertowego na dostawę oznaczeń. Realizacja robót.	Koordinator ds. dostępności. Sekretarz Powiatu. Pracownik techniczny. Brajl Media Sp. z o. o.	5964,00 zł + 2949,00 zł montaż
6. Oznaczenie początku i końca schodów kontrastem barwnym i fakturowym (elementem sygnalizacji TGSI szer. 60-90 cm w kolorze żółtym na całej szerokości schodów, odsuniętym od krawędzi schodów o 50 cm.	II kwartał 2022 r. - oznaczenie początku i końca schodów kontrastem barwnym – zrealizowano II kwartał 2025 r. - kontrast fakturowy	Oszacowanie wartości zamówienia. Przygotowanie zapytania ofertowego na dostawę oznaczeń. Realizacja robót.	Koordinator ds. dostępności. Sekretarz Powiatu. Pracownik techniczny.	Do oszacowania.
7. Montaż poręczy.	III kwartał 2025 r.	Oszacowanie wartości zamówienia. Przygotowanie zapytania ofertowego. Realizacja robót.	Koordinator ds. dostępności. Sekretarz Powiatu. Pracownik techniczny.	Do oszacowania.
8. Zakup i montaż wykładzin i dywanów trwale do podłoża.	III kwartał 2024 r.	Oferta – sprzedaż z położeniem na posadzkach, przygotowaniem podłoża i robotami wykończeniowymi	Firma zewnętrzna.	350,00 zł brutto za 1 m ² Parter – 56791,00 zł

Element planu	Czas realizacji	Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac	Osoba/jednostka odpowiedzialna	Koszt
9. Zapewnienie kontrastu pomiędzy podłogami i ścianami, ścianami i drzwiami, ścianami i poręczami oraz ścianami i elementami informacyjnymi	III kwartał 2024 r.	Oszacowanie wartości zamówienia. Przygotowanie zapytania ofertowego. Realizacja robót.	Koordynator ds. dostępności. Sekretarz Powiatu. Pracownik techniczny.	Do oszacowania.
10. Modernizacja punktów obsługi klienta (lady, kontuary) umożliwienie obsługi osób poruszających się na wózkach (wysokość blatu 70-80 cm, miejsce na podjechanie wózkiem min. 75 cm szer. i 30 cm głębokości.	III kwartał 2024 r.	Oszacowanie wartości zamówienia. Przygotowanie zapytania ofertowego. Realizacja robót.	Koordynator ds. dostępności. Sekretarz Powiatu. Firma zewnętrzna.	Do oszacowania.
11. Zakup wózka ewakuacyjnego.	I kwartał 2025 r.	Oszacowanie wartości zamówienia. Przygotowanie zapytania ofertowego.	Koordynator ds. dostępności. Sekretarz Powiatu. Zakup.	6000 zł
12. Dostosowanie toalety na potrzeby osób z niepełnosprawnościami	III kwartał 2024 r.	Oszacowanie wartości zamówienia. Przygotowanie zapytania ofertowego.	Koordynator ds. dostępności. Sekretarz Powiatu. Firma zewnętrzna.	Do oszacowania.
13. Budowa windy.	Dokumentacja budowlana do końca 2023 r. - Zrealizowano Budowa windy do	Ujęcie w przyszłorocznym budżecie kosztu budowy windy. Przygotowanie postępowania na opracowanie dokumentacji	Ujęcie kosztu w budżecie powiatu – skarbnik. Sekretarz Powiatu. Koordynator ds. Dostępności.	Dokumentacja budowlana na termomodernizację budynków – 84000,00 zł – w tym

Element planu	Czas realizacji	Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac	Osoba/jednostka odpowiedzialna	Koszt
	końca 2025 r.	<p>budowlanej.</p> <p>Odbiór dokumentacji budowlanej.</p> <p>Przygotowanie przetargu na budowę windy.</p>	Przetarg na opracowanie dokumentacji i budowę windy.	dokumentacja na budowę windy – 30000,00 zł
14. Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami	Zrealizowano	<p>Oszacowanie wartości zamówienia.</p> <p>Przygotowanie zapytania ofertowego.</p> <p>Realizacja robót</p>	<p>Sekretarz Powiatu.</p> <p>Koordinator ds. Dostępności.</p> <p>Wydział Dróg</p>	15000,00 zł
Z ZAKRESU DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ				
1. Dostosowanie strony internetowej oraz BIP do wymagań WCAG 2.1.	Zrealizowano	Zawarcie umowy	<p>Koordinator ds. dostępności.</p> <p>Sekretarz Powiatu.</p> <p>Dział IT.</p> <p>Firma zewnętrzna</p>	1000,00 zł netto (opłata jednorazowa) + 250,00 zł netto (opłata miesięczna)
2. Zapewnienie na stronie internetowej informacji o działalności podmiotu w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywany maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania.	IV kwartał 2024 r.	<p>Oszacowanie wartości zamówienia.</p> <p>Przygotowanie zapytania ofertowego.</p> <p>Realizacja.</p>	<p>Koordinator ds. dostępności.</p> <p>Sekretarz Powiatu.</p> <p>Dział IT.</p>	Do oszacowania

Element planu	Czas realizacji	Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac	Osoba/jednostka odpowiedzialna	Koszt
Z ZAKRESU DOSTĘPNOŚCI INFORMACYJNO - KOMUNIKACYJNEJ				
1. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób wizualny (schemat pomieszczeń) i dotykowy (tyflomapa).	Zrealizowano	Oszacowanie wartości zamówienia. Przygotowanie zapytania ofertowego. Realizacja robót.	Koordinator ds. dostępności. Sekretarz Powiatu. Brajl Media Sp. z o. o.	7965,00 zł
2. Instalacja pętli indukcyjnej wraz z oznaczeniem.	Zrealizowano	Oszacowanie wartości zamówienia. Przygotowanie zapytania ofertowego. Zakup.	Koordinator ds. dostępności. Sekretarz Powiatu.	1111,00 zł
3. Zapewnienie wejścia do budynku z psem asystującym bądź psem przewodnikiem (piktogramy).	Zrealizowano	Zakup piktogramów.	Koordinator ds. dostępności. Sekretarz Powiatu.	Bez kosztów

Sekretarz Powiatu:

Skarbnik :

Starosta:

Zatwierdzam:

SEKRETARZ POWIATU
DYREKTOR WYDZIAŁU

..... *Mariusz Majek* KARBNIK POWIATU
..... *Andrzej Wabiński*
STAROSTA
..... *Ewa Gąsiorowska-Nawój*

Sporządził: Koordynator ds. Dostępności
Magda Ciepluch

KOORDYNATOR
ds. Dostępności
Magda Ciepluch
mgr Magda Ciepluch