Rybnica, 28.07.2025r.
(miejscowość, data)

**PROTOKÓŁ**

**z kontroli wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu**

Działając w imieniu organu, o którym mowa w art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2023 r. 1047 ze zm..), na podstawie § 3 ust. 1, pkt 7 oraz § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784 ze zm.), dnia 28.07.2025r. przeprowadzono kontrolę zmiany stałej/~~czasowej~~ organizacji ruchu drogowego zatwierdzonej projektem nr 49/2025 z dnia 12.06.2025r. r. na drodze powiatowej/~~gminnej~~ 15522 St. Chrapowo - N. Chrapowo m. N. Chrapowo, skr. 15522 z 15512; 15542 Łoice - Trebóz m. Kadelice

Podczas kontroli stwierdzono, że zadania techniczne wynikające z zatwierdzonego projektu stałej/~~czasowej~~ organizacji ruchu zrealizowane zostały zgodnie/~~niezgodnie~~ z zatwierdzonym projektem.

Uwagi:
Projekt zrealizowany częściowo, do wprowadzenia pozostało wprowadzenie zmiany org. ruchu na DP 15762 w m. Pielemice.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

GŁÓWNY SPECJALISTA
Wydziału Komunikacji
Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
Paulina Paluszek-Kotlyś

28.07.2025r.
(data i podpis kontrolowanego)

(Podpis kontrolującego)

Rybnica, 14.11.2025r.
(miejscowość, data)

**PROTOKÓŁ**

**z kontroli wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu**

Działając w imieniu organu, o którym mowa w art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2023 r. 1047 ze zm..), na podstawie § 3 ust. 1, pkt 7 oraz § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784 ze zm.), dnia 14.11.2025r. przeprowadzono kontrolę zmiany stałej/~~czasowej~~ organizacji ruchu drogowego zatwierdzonej projektem nr 49/2025 z dnia 12.06.2025r. r. na drodze powiatowej/gminnej 15762 Skr. z DW 122 - Kosin - gr. pow. Parlinek w m. Rybnica.

Podczas kontroli stwierdzono, że zadania techniczne wynikające z zatwierdzonego projektu stałej/~~czasowej~~ organizacji ruchu zrealizowane zostały zgodnie/~~niezgodnie z~~ zatwierdzonym projektem.

Uwagi:

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

14.11.2025r.
(data i podpis kontrolowanego)

GŁÓWNY SPECJALISTA
Wydziału Komunikacji
Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
Paulina Paduszek-Kołtyś

(Podpis kontrolującego)